RENGGLI

BOIS REFLECHI

# ENSEMBLE DANS LE PROCESSUS DE LA CONSTRUCTION

## VOTRE IDÉE

## DÉMARRAGE DU PROJET

## AUTORITÉS & PLANIFICATION D'EXÉCUTION

## PRODUCTION & CHANTIER



## AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

## VOTRE MAISON

**RENGGLI SA**

**VOTRE PROJET**

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

**Premier contact**

- Attribution de mandat
- Questionnaire-architecture
- Etude de faisabilité
- Réunion intermédiaire
- Etude de projet
- Avant-projet
- Validation avant-projet
- Confirmation de financement

**Contrat d' entreprise totale**

- Signature
- Demande de permis de construire
- Mise à l'enquête
- Prééchantillonnage
- Prééchantillonnage
- Projet approuvé
- Planification d'exécution/ préparation

**Validation plans d'exécution**

- Premier coup de pioche
- Production
- Visite d'atelier

Votre maison voit le jour

**Montage**

- Visite de chantier
- Aménagements intérieurs
- Aménagements extérieurs

L'enthousiasme augmente

**Remise des clés**

- Emménagement
- Levée de garantie
- Levée de garantie

Nous sommes à votre service

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée | env. 4 mois | env. 5 mois | env. 3 mois | env. 3 mois | 2 ans |
| Votre personne de contact | Développeur de projets/Architecte | Chef de projet | Chef de projet | Chef de projet | Chef de projet |